

24 103 Röttenbach

Breitbandausbau

betroffene Straßen:

- Apfelweg
- Kirschenweg
- Am Obstgarten
- Birnenweg
- Quittenweg
- Mirabellenweg

BA 2
Dauer: ca. 1 Woche
21.07. - 27.07.2025

BA 4
Dauer: ca. 1 Woche
18.08. - 24.08.2025

BA 6
Dauer: ca. 1 Woche
01.09. - 07.09.2025

BA 8
Dauer: ca. 1 Woche
15.09. - 21.09.2025

BA 1
Dauer: ca. 1 Woche
14.07. - 20.07.2025

BA 5
Dauer: ca. 1 Woche
25.08. - 31.08.2025

BA 7
Dauer: ca. 1 Woche
08.09. - 14.09.2025


BA 3
Dauer: ca. 1 Woche
28.07. - 03.08.2025

Breitbandausbau in der Gemeinde Röttenbach
In dem Wohngebiet Am Obstgarten wird in offener Bauweise ausgebaut.
Die Straßen sind leider zu schmal um die Mindestbreite einer halbseitigen Sperrung einzuhalten.

Anbindung an Bestandsstrasse

Google Earth

Image © 2025 Airbus



100 m